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Terminologia clave

Marco de resultados del
Fondo para Pandemias

El marco aprobado por la Junta Directiva para evaluar el impacto
de las inversiones del Fondo para Pandemias, que incluye
16 indicadores estandar en cuatro dreas de resultados y dos temas
transversales. El documento estd disponible aqui e incluye hojas
de referencia detalladas de los indicadores que son necesarias
para comprender plenamente los indicadores.

Marco de resultados
especifico del proyecto

Marco de resultados que presentan las entidades de ejecucién y
los paises beneficiarios en la etapa de propuesta de la donacion, se
perfecciona en la etapa de aprobacion de la donacién y se utiliza
para orientar la presentaciéon de informes de los proyectos durante
toda su ejecucién. Describe el subconjunto de los indicadores de la
evaluacion externa conjunta, la autoevaluaciéon para la
presentacion anual de informes de los Estados Partes del
Reglamento Sanitario Internacional y la evaluacion del desempefio
de los servicios veterinarios, y los indicadores de seguimiento de
productos, cobertura e hitos que son especificos de las actividades
respaldadas por cada proyecto.

Indicadores estandar

Indicadores sobre los que deben informar todos los proyectos,
detallados en todas las dareas de resultados en el marco de
resultados del Fondo para Pandemias.

Informe anual del
proyecto

El informe que los proyectos presentan anualmente a la Secretaria,
a través de un portal de presentacion de informes en linea, para
informar acerca del avance programatico.

Informe financiero anual

El informe que los proyectos presentan anualmente al depositario
para informar sobre el desempefio financiero.

Portal de presentacion
de informes

Sistema de presentacién de informes en linea administrado por la
Secretaria del Fondo para Pandemias para gestionar los
documentos de las donaciones y agilizar la presentacion de
informes de los proyectos.

Indicadores especificos
del proyecto

Indicadores opcionales de productos, cobertura o hitos que los
proyectos pueden optar por incluir en sus presentaciones de
informes para mostrar el avance. Se los puede seleccionar de
diferentes fuentes, incluido el Menu de indicadores, que contiene
los indicadores existentes sobre los cuales los paises podrian estar
informando a otros asociados.

Equipo a cargo del
proyecto

Entidades de ejecucion y partes interesadas a nivel nacional o
regional que trabajan en conjunto en un Unico proyecto financiado
por el Fondo para Pandemias.



https://thedocs.worldbank.org/en/doc/eac1acfe37285a29942e9bb513a4fb43-0200022022/related/PF-Results-Framework-with-Indicator-Reference-Sheets-Feb-09-2023.pdf

Siglas y abreviaturas

EEC Evaluacién externa conjunta

GLASS Sistema Mundial de Vigilancia del Uso y la Resistencia a los
Antimicrobianos

NAPHS Plan de Accion Nacional para la Seguridad Sanitaria

OoMS Organizacion Mundial de la Salud

OMSA Organizacion Mundial de Sanidad Animal

PPR Prevencién, preparacién y respuesta

PVS Proceso de evaluacién del desempefio de los servicios veterinarios

RSI Reglamento Sanitario Internacional

SPAR Autoevaluacion para la presentacién anual de informes de los
Estados Partes

SyE Seguimiento y evaluacion

TAP Grupo Asesor en Cuestiones Técnicas




I INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Como se establece en el marco de gestion y el manual de operaciones, aprobados por la Junta
Directiva del Fondo para Pandemias en septiembre de 2022, el objetivo del Fondo para
Pandemias es proporcionar un flujo especifico de financiamiento adicional a largo plazo para las
funciones clave de prevencidn, preparacion y respuesta (PPR) frente a las pandemias en los paises
y territorios elegibles a través de inversiones y apoyo técnico a nivel nacional, regional y mundial.
Se espera que este fondo brinde apoyo y contribuya al fortalecimiento de las capacidades y a la
implementacién de las actividades de PPR en el marco del Reglamento Sanitario Internacional
(RSI de 2005) y otros encuadres juridicos respaldados por la comunidad internacional, en
consonancia con el enfoque Una Salud?. Las donaciones del Fondo para Pandemias deben
destinarse a actividades que se llevaran a cabo a lo largo de tres afios.

Los tres tipos de propuestas aprobadas por la Junta Directiva son las siguientes:

i.  Proyecto de un solo pais: Se trata de una propuesta presentada por un pais elegible junto
con una o mas entidades de ejecucidon aprobadas, en virtud de la cual las actividades
propuestas se llevaran a cabo en el pais solicitante y generaran beneficios a nivel nacional
o subnacional.

ii.  Proyecto multinacional: Se trata de una propuesta presentada por dos o mas paises
elegibles junto con una o mas entidades de ejecucion aprobadas, en virtud de la cual las
actividades propuestas se llevaran a cabo en cada uno de los paises solicitantes y
generaran beneficios a nivel nacional o subnacional.

iii.  Proyecto de una entidad regional: Se trata de una propuesta presentada por una entidad
regional (u érgano o plataforma similar) junto con una o mas entidades de ejecucién
aprobadas, en virtud de la cual las actividades se llevaran a cabo y generaran beneficios a
nivel regional o subregional.

Estas directrices de seguimiento y evaluacién (SyE) proporcionan un resumen de los principales
procesos y requisitos de SyE de las donaciones del Fondo para Pandemias. Tienen como objetivo
brindar a las entidades de ejecucion y los equipos a cargo de los proyectos informacién sobre lo
siguiente:
e El enfoque de SyE del Fondo para Pandemias
e Los requisitos de SyE durante todo el ciclo de las donaciones
o Etapa de propuesta

2 Una Salud es un enfoque integrado y unificador que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera

sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Su principio rector es que la salud de los seres
humanos, los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente en general (incluidos los ecosistemas)
estan estrechamente relacionados y son interdependientes. Este enfoque moviliza multiples sectores, disciplinas y
comunidades de diversos niveles de la sociedad para que trabajen juntos a fin de promover el bienestar y abordar
las amenazas a la salud y a los ecosistemas, al tiempo que se da respuesta a la necesidad colectiva de alimentos,
agua, energiay aire saludables, se toman medidas sobre el cambio climatico y se contribuye al desarrollo sostenible.
Fuente: Panel de Expertos de Alto Nivel “Una Salud”, W. B. Adisasmito, S. Almuhairi, C. B. Behravesh, P. Bilivogui,
S. A.Bukachiy otros (2022), One Health: A new definition for a sustainable and healthy future (Una salud: Una nueva
definicion para un futuro sostenible y  saludable), PLoS Pathog 18(6): 1010537,
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1010537.
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o Aprobacion de la donacién
o Ejecuciény cierre

Il. EL ENFOQUE DE SyE DEL FONDO PARA PANDEMIAS

a. Elmarco de resultados del Fondo para Pandemias y el marco de resultados especifico
del proyecto

El Fondo para Pandemias ha desarrollado un marco de resultados que presenta los parametros y
las vias de cambio que orientan el seguimiento, la evaluacién y el aprendizaje en los proyectos.
Cada proyecto debe contribuir a la mejora de algunos o todos los parametros en el marco de
resultados, segun el tipo de actividades financiadas por la donacidn. En conjunto, los resultados
informados de los proyectos se usaran para llevar a cabo un seguimiento del desempeno general
de las donaciones del Fondo para Pandemias y garantizar la rendiciéon de cuentas de los recursos
asignados por este Fondo. La presentacién de informes precisos, oportunos y completos de los
proyectos es esencial para permitir que el Fondo para Pandemias y sus donantes comprendan el
impacto de sus inversiones.

El marco de resultados abarca los resultados,
y sus respectivos parametros y 16 indicadores
(anexo1), en relacion con cuatro
dimensiones clave: a) fortalecer/demostrar la
capacidad; b) promover la coordinacién a
nivel nacional (entre los distintos sectores
dentro de los paises) y entre paises a nivel
regional y mundial; c) incentivar inversiones
adicionales en la PPR frente a las pandemias,
y d) garantizar la eficiencia
administrativa/operativa de los recursos del
Fondo para Pandemias, asi como de las areas
transversales, como género y equidad.

El proyecto en comparacion con el
seguimiento y la presentacion de informes
financieros

Estas directrices de SyE se proporcionan con
fines de seguimiento del proyecto durante
todo el ciclo de las donaciones. Los informes
anuales del proyecto se comparten con la
Secretaria del Fondo para Pandemias a través
del portal de presentacién de informes.

El seguimiento y la presentacién de informes
financieros se detallan en el manual de
operaciones y el acuerdo de procedimientos
financieros (celebrado entre la entidad de
ejecuciony el Banco Mundial como depositario
del Fondo para Pandemias). Las entidades de
ejecucidn presentan los informes financieros al
depositario por separado.

El marco de resultados especifico del
proyecto informard sobre un subconjunto de
los indicadores pertinentes de la evaluacion
externa conjunta (EEC), la autoevaluacién
para la presentacion anual de informes de los

Estados Partes (SPAR) del RSl y el proceso de evaluacién del desempeiio de los servicios
veterinarios (PVS), ademas de un conjunto de indicadores especificos del proyecto para mostrar
un avance légico de los productos a los resultados (es decir, los cinco resultados en el marco de
resultados del Fondo para Pandemias o los componentes de la hoja de ruta de los talleres
nacionales de conexién PVS-RSI) y contribuir a las cuatro areas de resultados en el marco de
resultados del Fondo para Pandemias (véanse los graficos 1a-1d a continuacién). El drea de


https://thedocs.worldbank.org/en/doc/eac1acfe37285a29942e9bb513a4fb43-0200022022/related/PF-Results-Framework-with-Indicator-Reference-Sheets-Feb-09-2023.pdf

resultados 1, que se centra en el fortalecimiento y la demostracion de las capacidades, abarca la
mayor parte de la presentacion de informes en el informe anual del proyecto.



Grafico 1: Marco de resultados del Fondo para Pandemias y marco de resultados e indicadores especificos del proyecto
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1b. Pandemic Fund Results

Framework and related Standard

Indicators per Result Area

See Fig 1c for drill down
of Area 1 and related
JEE, SPAR, PVS
indicators

See Fig 1d for drill down
of Area 2 and related
JEE, SPAR, PVS
indicators

1c. Percentage of the
capacities that were
improved or maintained by
the PF projects (in 1a), that
can be effectively utilized
during an infectious disease
outbreak or other public
health threat, as measured
by an intrafafter-action
review or simulation
exercise

Impact

Reduced health, social, and economic impact
of pandemics

Result 1
Demonstrated capacity
to prevent, detect and

respond to outbreaks
1
Outcome DOutcome

Countries have a Countries are

functioning early prepared to
warning and holistic respond to health
disease surveillance emergencies

system

1a. Sustainment or improvement of capacity
as a result of PF projects, as measured by
improved or sustained scores for indicators
within the JEE, PWS, when available, and
SPAR, or other relevant assessments

1b. Number of afterfintra-action reviews or
simulation exercises performed utilizing the 7-
1-T approach that identify strengthened
capacities, gaps in capacity, and botflenecks
to improve detection, nofification, and
response

1d. Percentage of PF projecis’ aclivities that
support gaps identified in countries’ National
Action Plans for Health Security (MAPHS), or
other relevant plans

|

Result 2

Strengthened readiness-
to-respond through
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Outcome
Increased
cooperation
among countries
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preparedness and
response efforts

2a. Inclusion of
regional platforms,
institutions,
networks, and
priorities in PF
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or improvement of
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allowy for cross-
sectoral
coordination within
the country and
between countries
during a public
health emergency
2c. Extent to which
PF projects are
implemented in
coordination with
mulfiple ministries,
sectors, and
stakeholders
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|

Result 3
Demonstrated

commitment to PPR
through non-Pandemic

Fund imvestments.

Outcome
Sustained and/
or increased
investments in
domestic and
external PPR
funding

Ja. Value of
additional financial
resources secured
from stakeholders to
support PF projects

3b. Proportion of
funding from PF that
is used to
complement/sirengt
hen exisiing health
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building projects
3c. Extent to which
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sustained following
completion of the
project

|

Result4

Maintained administrative

and operational

accountabilitiy of Pandemic

Funds funds

Outcome
Effective
stewardship
of pandemic
preparedness funds

4a. PF grant
amount disbursed
for projects as a
proporfion of fofal
PF grant amount
committed to |Es

4b. Time for IEs to
fully disburse PF
grants committed to
them

4c. Proportion of
total PF funds used
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for project-level
MEE as a
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funds initially

Cross-cutting
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eguality / Health

Equity

4e. Gender equality
incorporated in
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implemented
through the
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4e. Extent to which
PF-funded activities
advance health
equity across
underserved
populations.




[ Result 1. Demonstrated capacity to respond to outbreaks ]

1c. JEE, SPAR
and PVS -
indicators for s Al Sl g I SLODS MTH SKNRE 3 e
Results Area 1, earlywaming and holstic disease (Cotukres are prepived i espond 0
as shown in the e et emergences;
Pandemic Fund After/intra Action Review and/or Simulation Exercises utilizing the 7-1-7 Approach )

Information from this analysis identifies limitations and bottlenecks in teh system and the
Results actions designated to overcome them.
Framework T

Intermediate Result Intermediate Result Intermediate Result
Demonstrated ability for timely Demonstrated ability to mount an Demonstrated ability to mount an
detection of a suspected outbreak effective response in a timely manner effective response in a timely manner
— -
I I | ) 1 1
Intermediate Result Intermediate Result

Intermediate Result Intermediate Result Intermediate Result Intermediate Result Intermediate Result
Maintained or increased  Maintained or Increased  Maintained or increased  Maintained or increased  Maintained or increased  Maintained or increased ~ Maintained or increased
JEE/SPAR/PVS scores JEE/SPAR/PVS scores in JEE/SPAR/PVS scores JEE/SPAR/PVS scores in JEE/SPAR/PVS scores JEE/SPAR/PVS scores

JEE/SPAR/PVS scores
in National Laboratory in Biosafety and surveillance (D2.1,02.2,  in Immunization (P8.2, Risk Communications in Health Emergency In Infection Prevention
Systems (D,1.1,01.2, Biosecurity (P7.1,P7.2)  D23,P4.2,P5.1, PoE1/ P8.3) (R5.1, R5.2, R5.3) Management (R1.1,R1.2,  and Control (R4.1, R4.2,
D13, D1 A1) 114, us) R1.3,R14,R15R33, R43)
PoE2, P5.2/11-2, 1I-3, 11-5)

[ Cross-cutting intermediate Result Maintained or increased JEE/SPAR/PVS scores in Human Resources D3.1, D3.2, D3.3, D3.4/1-1, 1-2, [-3, -4, I-5, I-6)
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1d. Potential
JEE, SPAR and
PVS indicators
that could be
used for
monitoring
Results Area 2
and Cross-
cutting Themes™

Result 2
Strengthened readiness-
to-respond through
cross-country and
regional collaborations

Qutcome
Increased
cooperation
among countries
and regions for
preparedness and
response efforts

I

2a. Inclusion of regional

platforms, insfitutions,

nefworks, and priorifies in

PF projects

JEE {v3): R1.3.
Management of health

emergency response, R1.4.
Activation and coordination

of health personnel in a
s Ll

public health emergency

PV S: 1I-3 Official

representation and
international collaboration

W-Zinfemational

harmenisation

2b. Establishment or improvement of processes /mechanisms that

allow for cross-sectoral coordination within the country and
between countries during a public health emergency

JEE (v3) — within country cross —sectoral coordination related
indicators. P3.1. National IHR Fecal Point functions, P3.2.
Multisectoral coordination mechanisms, P3.3. Sirategic planning for
IHR, preparedness or health security, P4.1. Mullisectoral coordination
on AMR, R1.2. Public health emergency operafions centre (PHEOC),
R1.3. Management of health emergency response, R1.4. Activation and

coordination of health personnel in a public health emergency, R.2.1
Public health and security authorities linked during a suspect or

confirmed biglogical, chemical or radiclogical event

SPAR : within country cross —sectoral coordination related indicators
C.2.1 Nafional IHR Focal Peint funclions, C.2.2 Multisectoral IHR
coordination mechanisms, C.7.2 Management of health emergency
response, C.12.1 One Health collaborative efforts across sectors on
activities to address zoonoses, C.13.1 Multizectoral collaboration

%f{l’ food safety events

!

2c. Exient to which PF projects are
implemented in coordination with
multiple ministries, sectors, and
stakehelders (including IEs, civil
society organizations, and others)

Not applicable

Cross-cutting
Themes: Gender
equality / Health

Equity

Y Y

4e. Extent to which PF-funded
activities advance health
equity across underserved
populations.

4e. Gender equality
incorporated in activities
impiemented through the
proposals

JEE {v3) P1.2. Gender

equity and eguality in Mo JEE, SPAR or PVS
health emergencies related indicators

SPAR C.1.2 Gender
Eaguality in health

EMErgenc

*Mote that the Fandemic Fund Results Framework does not propose these
JEE/SPAR/PVS indicators under Results Area 2 or Cross-cutting Themes. If
projects consider them useful, they can be included in their project specific results
framewaork for monitoring purposes

PV5 -2 Consultation with stakeholders, 111-3 Official representation
and international collaboration, I11-6 Participation of producers and other
stakeholders in joint programmes, V-2 International harmonisation -
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b. Consonancia con los marcos mundiales

El marco de resultados, en particular el area de resultados 1, estd en consonancia con los marcos
mundiales en cuanto al seguimiento, incluidos el marco de SyE del RSl y el proceso del PVS.

El marco de SyE del RSI define los procesos formulados y dirigidos por los paises para llevar un
seguimiento del avance en la implementacién del RSI para los episodios y las emergencias de
salud publica que tienen el potencial de atravesar fronteras. Los enfoques clave incluidos como
parte de este marco abarcan la SPAR del RSI, la EEC, los examenes posteriores a la accién y los
ejercicios de simulacién. El marco de resultados del Fondo para Pandemias incluye la
presentacion de informes directos sobre los indicadores de la EEC, la SPAR y el
PVS (capacidades), asi como los parametros relacionados con el uso y el desempeio de los
examenes posteriores a la accidn, los examenes intermedios, los examenes de accion temprana
y los ejercicios de simulacién (competencias).

El proceso del PVS evalua las fortalezas y debilidades de los servicios veterinarios y los servicios
de sanidad de los animales acuaticos nacionales sobre la base de las normas internacionales
sobre la salud y el bienestar de los animales de la Organizacion Mundial de Sanidad Animal
(OMSA). El marco de resultados del Fondo para Pandemias integra los indicadores del PVS como
parte del 4drea de resultados 1.

En un numero significativo de paises, los resultados de la EEC o |la SPAR y el PVS se han analizado
durante los talleres nacionales de conexidon PVS-RSI, lo que genera hojas de ruta acordadas para
mejorar la coordinacién en la interfaz hombre-animal-medio ambiente. Las actividades de las
hojas de ruta de los talleres nacionales de conexiéon PVS-RSI se pueden usar para complementar
y poner en practica los indicadores de la EEC, la SPAR y el PVS.

Se prevé realizar exdmenes periddicos del marco de resultados del Fondo para Pandemias para
garantizar su eficacia en la medicion de los efectos de las inversiones del Fondo para Pandemias,
gue se haran con aportes de las entidades de ejecucion y los equipos a cargo de los proyectos.

c. Principios para la presentacion de informes de los proyectos

El Fondo para Pandemias tiene por objeto minimizar la carga de presentacién de informes sobre
los receptores de las donaciones mediante el uso de las fuentes de datos y los sistemas de SyE
existentes siempre que sea posible.

e Flexibilidad: La seleccién de los indicadores especificos de los proyectos (descritos en la
seccion lll) tiene la finalidad de ofrecer flexibilidad para considerar la disponibilidad de los
datos, la eficiencia en la recopilacion de datos y la adecuacién, segun el proyecto.

e Armonizacion: La orientacion se desarrolld6 en consonancia con indicadores o
herramientas (como la herramienta de evaluacion comparativa de la Organizacién
Mundial de la Salud [OMS]) que actualmente utilizan las entidades de ejecucién o que
asociados internacionales pertinentes recomiendan para el seguimiento del programa.
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e Minimizacidn: La presentacidén anual de informes se utiliza para mantener al minimo los
requisitos de presentacidén de informes, a la vez que se brinda a la Secretaria suficiente
informacion para garantizar la rendicién de cuentas y una gestion eficaz de la cartera.

ll. REQUISITOS DE SyE DURANTE TODO EL CICLO DE LAS DONACIONES
a. Panorama general

Los requisitos de presentacion de informes de los proyectos financiados por el Fondo para
Pandemias se detallan en su manual de operaciones. Esto incluye los siguientes requisitos clave:

e Cada proyecto tendrd indicadores a nivel nacional y regional o de los proyectos
expresados en un marco de resultados que esté en consonancia con el marco de
resultados del Fondo para Pandemias, en funcién del cual se verificara y evaluara el
desempeiio.

e Se presentaran informes anuales de los resultados programaticos, que incluiran el avance
y los resultados de los indicadores estandar del marco de resultados del Fondo para
Pandemias, asi como de los indicadores a nivel de los proyectos.

e La precision e integridad de todos los informes es responsabilidad de la entidad de
ejecucidn que los genera.

e Todos los proyectos financiados por el Fondo para Pandemias requieren compromisos
explicitos con el proceso de SyE durante la ejecucion.

e Silos informes no incluyen la informacién requerida, la Secretaria solicitard que envie
datos adicionales o un informe corregido.

De acuerdo con la orientacién del manual de operaciones, los proyectos presentaran informes
sobre los indicadores en consonancia con el marco de resultados del Fondo para Pandemias y
un marco de resultados especifico del proyecto. El desarrollo del marco de resultados especifico
del proyecto se describe en la préoxima seccién (“b. Etapa de propuesta”).

Los proyectos presentaran informes respecto de la mayoria de los indicadores estandar del marco
de resultados del Fondo para Pandemias, con algunas excepciones (véase el cuadro 1). Las
descripciones detalladas de cada uno de estos indicadores se proporcionan en el marco de
resultados para ofrecer mayor claridad sobre los datos requeridos. Los proyectos deben estar
alineados con los sistemas de SyE en consecuencia.
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Cuadro 1: Aplicacion de los indicadores estandar del marco de resultados del Fondo

para Pandemias

Areas de resultados del . éLos indicadores se
Indicadores .
marco de resultados del | Tema . aplican a todos los
. estandar
Fondo para Pandemias proyectos?
Capacidades Se aplica a todos los
(indicadores de la EEC, 1a, 1c, 1d proyectos para un solo
la SPAR Yy el PVS) pais. Algunos proyectos
Competencias regionales y
(exdmenes intermedios, multinacionales pueden
1. Fortalecer/demostrar , -
. examenes de accidn tener componentes a
la capacidad , 1b, 1c . . .
temprana, exdmenes nivel nacional que estén
posteriores a la accion y en consonancia con estos
simulaciones) indicadores. (Nota: El
Consonancia a nivel 1d subconjunto de los
nacional indicadores de la EEC, la
SPAR Yy el PVS en 1a puede
diferir segln el enfoque
Coordinacion 2b ¢ de las actividades del
intersectorial nacional ! proyecto, que debe
2. Promover la -
Y . especificarse en el marco
coordinacién a nivel e
. especifico del proyecto).
nacional (entre los .
| Se aplica a todos los
distintos sectores |
) proyectos regionales.
dentro de los paises) y
) . Algunos proyectos
entre paises a nivel ... . A .
. ) Coordinacion regional y multinacionales y para un
regional y mundial . 2a, 2b ,
mundial solo pais pueden tener
componentes que estén
en consonancia con estos
indicadores.
3. Incentivar inversiones | Inversiones adicionales, se aplica a todos los
adicionales en la PPR complementariedad y 3a, 3b, 3c* P
. - proyectos.
frente a las pandemias sostenibilidad
4. Garantizar la
eficiencia Desembolsos, costos .
. . . L . Se aplica a todos los
administrativa/operativa | administrativos y costos | 4a, 4b, 4c, 4d
proyectos.
de los recursos del de SyE
Fondo para Pandemias
Igualdad de género 4e Se aplica a todos los
Temas transversales -
Equidad en la salud 4f proyectos.

* El indicador 3c solo se mide en la evaluacion final y los informes se presentan el tercer afio.

b. Etapa de propuesta

El Fondo para Pandemias anunciara rondas de financiamiento, que deben ser el punto de partida
para la preparacion de una solicitud de financiamiento. La convocatoria para la presentacion de
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propuestas proporcionara orientacion sobre las esferas prioritarias en consonancia con el marco
de resultados del Fondo para Pandemias.

Ademds, se puede usar la siguiente orientacion para
desarrollar el marco de resultados especifico del proyecto. El
marco de resultados especifico del proyecto describe
indicadores que concuerdan con las areas de resultados 1
y 2 del marco de resultados del Fondo para Pandemias,
incluida una seleccion de indicadores para evaluar lo
siguiente:

capacidad (es decir, indicadores pertinentes de la
EEC, la SPAR y el PVS);

competencia (segun los parametros de puntualidad
en las simulaciones, los examenes de accidn
temprana, los exdmenes intermedios, los exdmenes
posteriores a la accién u otras evaluaciones);

coordinacién y colaboracion intersectorial nacional o
regional;

productos, resultados, hitos o entregables

(finalizacién de las actividades).

Requisitos de SyE para proyectos
del Fondo para Pandemias incluidos
dentro de proyectos mas grandes

Algunos proyectos del Fondo
para Pandemias representan
subcomponentes dentro de
proyectos mas grandes

cofinanciados por varios donantes.
Especificar con claridad en la etapa
de propuesta las actividades y las
areas financiadas por el Fondo para
Pandemias puede facilitar |Ia
presentacion de informes y la
atribucion en la etapa de
presentacion de informes. Se debe
considerar la eleccidn de indicadores
especificos del proyecto para los que
ya existan sistemas de seguimiento
como parte del proyecto mas amplio.

Paso 1: Alineacion de las actividades con la EEC, la SPAR y el PVS y el Plan de Accion Nacional
para la Seguridad Sanitaria (NAPHS)
Las actividades que se financiaran deben contribuir de forma directa a los indicadores pertinentes
de la EEC, la SPAR y el PVS y deben incluirse como parte del NAPHS.

1. Para cada area prioritaria de actividades identificada, se debe seleccionar el indicador de la
EEC, la SPAR o el PVS al que contribuya la actividad.

2. Sise solicita el respaldo de una actividad que no forma parte del NAPHS, o si el pais no cuenta
con un NAPHS, esto debe justificarse en la descripcidn de la solicitud.

3. Serecomienda a los paises que utilicen la evaluacién comparativa de la OMS para desarrollar
un plan de actividades para la propuesta. De forma similar, se puede hacer una mencién
cuando se haya dado prioridad a esta actividad en la hoja de ruta de los talleres nacionales
de conexidn PVS-RSI, si esta disponible.

4. Los proyectos solo deben informar sobre los indicadores de la EEC, la SPAR y el PVS cuando el
Fondo para Pandemias contribuya a actividades relacionadas. No es necesario que los
proyectos informen sobre el avance en funcién de otros indicadores de la EEC, la SPAR y el
PVS como parte del marco de resultados especifico de los proyectos.
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5. Como parte de la propuesta, se deben incluir las calificaciones mas recientes de los informes
pertinentes de la EEC o la SPAR, asi como los datos del PVS segun la disponibilidad, con una
descripcidn de las mejoras previstas con el apoyo del Fondo para Pandemias.

Los valores de referencia de estos indicadores pueden presentarse como se muestra a
continuacion en los graficos 2a y 2b.

Grafico 2a: Proyecto para un solo pais

Pais

Fuente de los datos | Indicador 1
(por ejemplo, SPAR)

Indicador 2 Nivel 4
Indicador 3 Nivel 3

Grafico 2b: Proyecto multinacional

Pais 1 Pais 2 Pais 3 Pais 4

Fuente de los datos | Indicador 1 Nivel 3
(por ejemplo, SPAR)

Indicador 2 | Nivel 4 Nivel 3
Indicador 3 | Nivel 3 Nivel 4 Nivel 2

El color gris sefiala los indicadores no seleccionados para seguimiento en la propuesta del pais.
Los cambios en los valores de referencia se evaluaran a lo largo del tiempo.

Paso 2: Seleccion de los indicadores especificos del proyecto
En el momento de desarrollar el marco de resultados especifico del proyecto, las entidades de
ejecucion deben considerar lo siguiente:

1. Paralas actividades principales dentro de cada indicador de la EEC, la SPAR y el PVS, identificar
los indicadores pertinentes que puedan usarse para llevar un seguimiento del avance anual
hacia las mejoras en la calificacion de la EEC, la SPAR o el PVS.

Los indicadores deben formularse de alguna de las siguientes formas:

a) como productos (cantidad de sitios de vigilancia con personal capacitado en estandares y
directrices nacionales para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en consonancia
con el manual del Sistema Mundial de Vigilancia del Uso y la Resistencia a los Antimicrobianos
[GLASS]) o resultados que pueden medirse de manera cuantitativa (porcentaje de sitios de
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vigilancia que aplican los estandares y directrices nacionales para la vigilancia de la
resistencia a los antimicrobianos en consonancia con el manual del GLASS), o

b) como hitos o entregables (por ejemplo, Plan de Accién Nacional para la Resistencia a los

Antimicrobianos finalizado).

Los indicadores de proceso y aportes deben evitarse cuando existan alternativas pertinentes
para medir los resultados intermedios.

Se puede usar cualquiera de los enfoques indicados a continuacidn, o una combinacion de estos:

Finalizacién de las actividades mencionadas en la hoja de ruta de los talleres nacionales de
conexion PVS-RSI. Seguimiento de la implementacién de la hoja de ruta de los talleres
nacionales de conexion PVS-RSI, como se realiza actualmente en varios paises, incluso a través
del apoyo a expertos nacionales especificos (denominados catalizadores de talleres
nacionales de conexion) que informan periédicamente sobre la finalizacion de estas
actividades.

Evaluaciones comparativas, segun la definicion de la herramienta de evaluacidon comparativa
de la OMS - Se trata de actividades definidas, vinculadas a indicadores especificos de la EEC
y la SPAR, cuya finalizacién puede usarse como indicadores. Este enfoque funciona mejor para
los paises que ya utilizan la herramienta de evaluacidon comparativa de la OMS como base
para el desarrollo del NAPHS, o como una herramienta de seguimiento del avance. También
funciona para los paises en los que las actividades estan en perfecta consonancia con la
herramienta de evaluacién comparativa de la OMS. Se incentiva los paises a alinear sus
actividades propuestas con la herramienta de evaluacién comparativa de la OMS.

Selecciéon de indicadores del Menu de indicadores sugeridos (consultese el sitio web para ver
el documento) = En consulta con las entidades de ejecucidn, el Fondo para Pandemias ha
recopilado un Menu de indicadores en el portal de solicitudes. Se trata de una lista de los
indicadores existentes (en los niveles de seguimiento de productos, cobertura, resultados y
actividades) que pueden usarse para respaldar el seguimiento de los proyectos en las areas
financiadas por el Fondo para Pandemias. Este enfoque funciona mejor para las actividades
de los paises que ya informan sobre los indicadores incluidos en el menu, dado que se
dispondria de herramientas de recopilacion de datos.

Otros indicadores pertinentes evaluados por las entidades de ejecucidn, si se relacionan con
actividades relevantes en el marco especifico del proyecto.

Datos de rutina recopilados a nivel nacional.

Desarrollo de indicadores propios sobre la base de los principios anteriormente descritos.

Descripcion de la fuente de los datos/medios de verificacion para cada indicador identificado.
Esta fuente debe poder generar datos para la presentacién de informes antes de la fecha
limite prevista de los informes anuales, y podria ser especifica del contexto de los paises.
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Algunos ejemplos de medios de verificacion incluyen los siguientes: informe de verificacion
de la implementacién de la hoja de ruta de los talleres nacionales de conexién PVS-RSI,
informe de verificacion del avance de la evaluacién comparativa de la OMS (consultese la
seccidn c. i. sobre los procesos de seguimiento de las donaciones para obtener mas detalles
sobre este método), DHIS-2, Sistema Nacional de Enfermedades de Notificacion Obligatoria.

3. Los indicadores deben incluir una definicidn clara en el marco de resultados especifico de los
proyectos en el campo “numerador”. En el caso de aquellos expresados como porcentaje,
tanto el numerador como el denominador deben definirse con claridad en los campos
pertinentes del marco de resultados especifico de los proyectos en el momento de la
presentacién de la propuesta.

Paso 3: Establecimiento de metas

Para cada uno de los indicadores identificados seleccionados en el paso 2, se debe establecer el
valor de referencia y la meta como parte de la propuesta, cuando corresponda. Se debe tener en
cuenta lo siguiente:

1. Las metas deben ser lo suficientemente ambiciosas como para contribuir a los cambios en la
capacidad de preparacion y respuesta para casos de pandemia, y lo suficientemente realistas
como para poder lograrse. Las metas deben estar en consonancia con los requisitos para
lograr los cambios en las calificaciones de la EEC, la SPAR y el PVS, segun corresponda.

2. En todos los proyectos especificos de los paises, las
metas deben estar en consonancia con los planes
nacionales. Si las actividades para alcanzar las metas
son cofinanciadas por otros asociados, la contribucién disponibles en el momento en que se
prevista del apoyo del Fondo para Pandemias a las | yasarrolla la propuesta, el proyecto
metas debe explicarse en el campo de comentarios. debe planificar v, cuando

Establecimiento de valores
de referencia
Si no hay valores de referencia

corresponda, presupuestar, el
establecimiento de valores de
referencia lo antes posible durante el
primer afo. Las metas pueden
establecerse durante el primer afio
una vez que los valores de referencia
estén disponibles a través de una
revision del marco de resultados

3. Las metas deben basarse en los datos de referencia
disponibles. Los valores de referencia deben incluirse
como parte del marco de resultados especifico del
proyecto presentado con la propuesta. Los
indicadores de la SPAR de referencia usaran las
calificaciones de la SPAR mas recientes como se
muestra a continuacién.

4. Las metas deben realizarse por etapas por afio en el | especifico del proyecto, con la
periodo de la donacién, en consonancia con la aprobacion de la Secretaria.

implementacién planificada de las actividades. Cada
meta anual debe reflejar los resultados previstos alcanzados en el periodo que abarca el
informe, y no el total acumulado previsto durante toda la duracién de la donacién.
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Ejemplo

Si se planifican 20 evaluaciones externas de la calidad para cada afo, las metas deben
establecerse de tal manera que los resultados de cada ano se muestren de forma
independiente, como se indica a continuacion:

Primer Segundo

afo afo Tercer aio
Cantidad de evaluaciones
externas de la calidad 20 20 20
proporcionadas a
laboratorios de referencia
nacionales 20 40 60 X

5. El supuesto predeterminado es que las metas anuales reflejaran los resultados alcanzados

durante todo el periodo abarcado en el informe anual correspondiente. Sin embargo, en
casos limitados, el desempefio puede reflejarse mejor con los datos del ultimo trimestre o
mes del periodo anual. Por ejemplo, si se invierte en mejorar la puntualidad de la
presentacién de informes de vigilancia mensuales, podria ser conveniente considerar el
porcentaje de las unidades que hicieron la presentacién de forma oportuna en el informe mas
reciente (por ejemplo, el ultimo mes o trimestre del afio del proyecto) en lugar de considerar
la puntualidad de todos los informes presentados en el afio. En este caso, debera indicarse
claramente en el campo de comentarios.

Para los indicadores cualitativos (por ejemplo, seguimiento de hitos o entregables), el
establecimiento de metas debe especificar los hitos o entregables que se lograrian en el afio
del proyecto pertinente. Si se utilizan hojas de ruta de talleres nacionales de conexién o la
evaluacion comparativa de la OMS, la meta debe representar la finalizacién de cada actividad.
No se requieren metas para todos los afos si la actividad se completa en el primer o segundo
ano, como en el siguiente ejemplo:

Primer afio

Segundo afio

Tercer afno

Desarrollo de la
estrategia nacional de
sistemas de informacion

Se creé el grupo de
trabajo técnico para la
estrategia nacional de

Se finalizd la estrategia
nacional de sistemas de
informacidn sobre salud y

sobre salud y costo del | sistemas de | el plan de ejecucién
plan de ejecucion informacién sobre | presupuestado, con Ia
salud 'y esta en | aprobacidn del Ministerio

funcionamiento.

de Salud.

n. c.

Paso 4: Identificacion de la consonancia a nivel regional

Si el proyecto es un proyecto multinacional, regional o para un solo pais que incluye consonancia
a nivel regional o asociados regionales, el marco de resultados especifico del proyecto debe
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especificarlos en los cuadros regionales correspondientes. La propuesta debe indicar qué
actividades propuestas coinciden con las prioridades regionales, y debe especificar cémo se
incluird a las plataformas, instituciones y redes regionales.

c. Etapa de aprobacion de la donacidén

La orientacién sobre SyE del Fondo para Pandemias ha evolucionado desde la primera
convocatoria para la presentacidon de propuestas. Para las propuestas que se aprobaron en la
primera ronda de financiamiento, se pedira a las entidades de ejecucion que actualicen las
actividades y el cuadro de indicadores de la propuesta aprobada 1) en consonancia con la
orientacion sobre la seleccion de indicadores y el establecimiento de metas explicado en la
seccion anterior y 2) en una plantilla actualizada proporcionada por la Secretaria del Fondo
para Pandemias que refleje el marco de resultados especifico del proyecto revisado.

En las futuras rondas de financiamiento, la Secretaria o el Grupo Asesor en Cuestiones Técnicas
(TAP) puede recomendar o requerir modificaciones al marco de resultados a nivel de los
proyectos presentado como parte de la propuesta.

El TAP examinara el marco revisado (en proyectos de la primera ronda y en rondas futuras) y, una
vez aprobado, sentara las bases para la presentacién de informes anuales.

Todos los proyectos también deberan presentar informes anuales sobre el conjunto de
indicadores estandar que correspondan a las areas de resultados del marco de resultados del
Fondo para Pandemias, ademads de los indicadores especificos de los proyectos, en el portal de
presentacion de informes en linea. En la seccion “Implementacién de la donacién”, se brindan
detalles sobre cdmo informar acerca de estos indicadores.

A los paises que no hayan realizado la EEC (o el PVS, si corresponde) en los ultimos cinco afios
tras la presentacion de la propuesta, se les recomienda hacerlo. A los paises que hayan
realizado exdmenes recientemente se les recomienda actualizar sus NAPHS para reflejar las
deficiencias actuales.

d. Etapas de implementacion y cierre de la donacion

i. Procesos de seguimiento

Se espera que los equipos a cargo de los proyectos definan procesos que les resulten
convenientes para llevar a cabo un seguimiento de los resultados durante la implementacién de
tres afios de la donacidn para todas las areas de resultados. Este seguimiento debe incluir datos
de los indicadores estandar en el marco de resultados del Fondo para Pandemias y de los
indicadores especificos de los proyectos. Es importante considerar la carga financiera y de
tiempo de los procesos de seguimiento en las etapas de propuesta e implementacion de la
donacion.

Para las areas de resultados 1y 2:
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Podria resultar adecuado implementar diferentes procesos para las distintas actividades, segln
el tipo de indicadores especificos de los proyectos y los medios de verificacion elegidos en el
marco de resultados de los proyectos. Los posibles enfoques que podrian usarse incluyen, entre
otros, los siguientes:

Recopilacién de datos de la EEC, la SPAR o el PVS por parte de los equipos a cargo de los
proyectos, con ayuda de la OMS o la OMSA, sobre los indicadores estandar pertinentes en la
propuesta.

Solicitud de ayuda a la OMS por parte de los equipos a cargo de los proyectos para
implementar un enfoque de seguimiento que incluya lo siguiente:

e Trabajo conjunto de los equipos a cargo de los proyectos y los asociados nacionales y los
procesos nacionales de seguimiento, en particular los procesos de
seguimiento/implementacion del NAPHS, y utilicen/recopilen datos de los sistemas
nacionales de informacion de la gestidn logistica y de la salud u otros, cuando se disponga
de datos de sistemas nacionales para la presentacion de informes.

o Verificaciones del avance anual en funcion de la evaluacién comparativa de la OMS.

o Verificacién del avance anual de la implementacion de la hoja de ruta de los talleres
nacionales de conexién PVS-RSI.

o Examen de los resultados funcionales a medida que ocurren los sucesos (a través de
ejercicios de simulacion, examenes de accién temprana, examenes intermedios y
examenes posteriores a la accidn) y al final de la implementacién3.

3 Los paises receptores de las donaciones del Fondo para Pandemias pueden integrar ejercicios de simulacion,
examenes de accidon temprana, exdmenes intermedios y exdmenes posteriores a la accion como herramientas de
seguimiento eficaces como se detalla a continuacion:

1. Los paises receptores del Fondo para Pandemias pueden utilizar los ejercicios de simulacidon como herramientas
de seguimiento de las siguientes maneras:

¢ Evaluacién de referencia: antes de ejecutar los proyectos financiados, los paises pueden realizar ejercicios de
simulacion para evaluar el estado actual de sus capacidades basicas del RSI (2005).

¢ Simulacros periddicos: programacion de ejercicios de simulacion periddicos para evaluar la eficacia de los
procesos y sistemas recién implementados como parte de las actividades del proyecto.

¢ Analisis de las deficiencias: uso de los ejercicios de simulacidon para identificar las deficiencias en las
capacidades de preparacidony respuesta, con la provisién de comentarios directos sobre las areas que necesitan
nuevas mejoras.

e Capacitacion y fortalecimiento de la capacidad: como parte del fortalecimiento de la fuerza laboral
multisectorial, se pueden usar ejercicios de simulacidn para capacitar a los trabajadores de la salud publica y
mejorar su respuesta a las emergencias de salud publica.

¢ Validacién de protocolos: validacion y perfeccion de los planes de emergenciay los procedimientos operativos
estandar a través de ejercicios, garantizando que sean practicos y eficaces en situaciones del mundo real.

e Coordinaciéon y comunicacién: uso de simulaciones para probar y mejorar la coordinacién entre los
ministerios, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades de ejecucién involucradas en el proyecto.
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e Establecimiento de mecanismos de seguimiento por parte de los equipos a cargo de los
proyectos con el fin de recopilar e informar sobre los indicadores que no estdn integrados
como parte de sistemas de seguimiento nacionales, con intercambio de informacién con
programas nacionales.

Para las areas de resultados 3 y 4:

La mayoria de los indicadores estandar en estas dreas de resultados requieren la presentacién
de informes financieros a nivel de los proyectos, que deben ser generados por los sistemas de
gestion financiera o los registros administrativos de las entidades de ejecucidn. Los equipos a
cargo de los proyectos y las entidades de ejecucién deben garantizar procesos de verificacion y
coordinacion adecuados para permitir la presentacién de informes precisos sobre estos
indicadores a nivel de los proyectos. La clasificacion de las actividades que son complementarias
o que fortalecen la capacidad de la seguridad sanitaria existente puede obtenerse de los procesos
de seguimiento del NAPHS, cuando se hayan utilizado.

Para las areas de resultados transversales:
Para un seguimiento adecuado de los indicadores estandar 4e y 4f sobre igualdad de género y
equidad en la salud, es posible que se requieran fuentes de datos adicionales:

e Los equipos a cargo de los proyectos pueden establecer procesos de participacion o
complementar los existentes, para incorporar las opiniones de las mujeres, las minorias y las

¢ Presentacion de informes y documentacién: documentacién de los resultados y aprendizajes de los ejercicios
de simulacion para presentar informes al Fondo para Pandemias y otras partes interesadas sobre el avance
logrado en el fortalecimiento de las capacidades del RSI.

¢ Examen del desempefio: comparacion de los resultados de los ejercicios de simulacién a lo largo del tiempo
para llevar un seguimiento de las mejoras y demostrar el uso eficaz de los fondos para lograr los objetivos del
RSI (2005).

2. Exdmenes de accidon temprana para la evaluacidon en tiempo real: implementaciéon de exdmenes de accién
temprana para evaluar la agilidad y eficacia de |las acciones de deteccidn del brote inicial y respuesta. Estos examenes
pueden proporcionar comentarios inmediatos para los proyectos en curso, garantizando que las actividades estén
alineadas con el objetivo 7-1-7 para la deteccidn, notificacion y respuesta. Las conclusiones de estos examenes luego
pueden usarse para adaptar las estrategias en tiempo real.

3. Examenes intermedios para la evaluacion a mediano plazo: realizacién de exdmenes intermedios a mitad del ciclo
de vida del proyecto para evaluar la eficacia de las estrategias y las intervenciones aplicadas. Los examenes
intermedios pueden ayudar a realizar correcciones a mitad del proceso y a compartir las mejores practicas entre los
diferentes paises o regiones involucrados en proyectos similares.

4. Exdmenes posteriores a la accidn para una revision holistica: uso de exdmenes posteriores a la accién después del
proyecto para evaluar el éxito general, los desafios y las lecciones aprendidas. Este examen integral puede orientar
disefios de proyectos futuros y fortalecer las capacidades requeridas en virtud del RSI (2005). Los examenes
posteriores a la accidn también se pueden incorporar al desarrollo de politicas para mejorar la preparacion y
respuesta frente a pandemias futuras.

5. Conexion de los examenes con el financiamiento: alineacion de las conclusiones y recomendaciones de los
examenes de accion temprana, los exdmenes intermedios y los exdmenes posteriores a la accién con el desembolso
y uso de los recursos del Fondo para Pandemias. Esto garantiza que los recursos financieros se utilicen de forma
eficaz para eliminar las deficiencias identificadas en la preparacion para casos de pandemia y para fortalecer las
capacidades del RSI (2005).
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poblaciones desatendidas. Puede que los paises ya tengan procesos de participacion para
otras areas de salud, y podria ser posible incorporar preguntas relacionadas con la PPR frente
a las pandemias.

e Es posible que los procesos de seguimiento/implementacién del NAPHS o los procesos
nacionales de seguimiento de la PPR frente a las pandemias similares ya incorporen o puedan
incorporar aspectos de género y equidad en la salud.

ii. Presentacion de informes
A continuacidn, se describen los requisitos y el cronograma de presentacion de informes.

Requisitos de presentacion de informes
Las entidades de ejecucion y los equipos a cargo de los proyectos que reciban recursos del Fondo
para Pandemias proporcionardn los siguientes informes:

i. un informe anual consolidado del proyecto a la Secretaria sobre el avance y los
resultados de las actividades principales incluidas en el proyecto, que cubra los
indicadores estandar del marco de resultados del Fondo para Pandemias y los
indicadores a nivel de los proyectos;

ii.  un informe financiero anual al depositario de conformidad con el acuerdo de
procedimientos financieros celebrado entre el depositario y una entidad de ejecucidn.

La Secretaria, a su vez, elabora un informe anual de impacto/resultados de la cartera, sobre la
base de los informes individuales del avance presentados a la Junta Directiva. Las obligaciones
de presentacién de informes para todas las partes se establecen en el manual de operaciones del
Fondo para Pandemias.

Cronograma de presentacion de informes

A mas tardar el 31 de julio de cada afo: Las entidades de ejecucion y los equipos a cargo de los
proyectos presentan un informe anual de los proyectos a la Secretaria a través del portal de
presentacion de informes en linea para el periodo comprendido entre el 1 de julioy el 30 de junio
del ejercicio anterior.

A mas tardar el 31 de agosto de cada afio: La Secretaria del Fondo para Pandemias examina cada
informe anual de los proyectos presentado y, si los informes no incluyen la informacién
requerida, solicitara a la entidad de ejecucidén que envie informacién adicional o un informe
corregido.

A mas tardar el 30 de septiembre de cada aio: La Secretaria examinara, consolidara y analizara
los informes individuales de los proyectos, agregara datos sobre los indicadores estandar y
analizard el avance general del Fondo para Pandemias en comparacién con su marco de
resultados. Se elaborard un informe anual consolidado de impacto/resultados de la cartera.
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A mas tardar el 30 de noviembre de cada afio: Se realizaran reuniones presenciales o virtuales
entre la Secretaria, las entidades de ejecucion y los equipos a cargo de los proyectos para analizar
a) los comentarios de la Junta sobre el informe anual del avance, b) formas de mejorar las
actividades operacionales y c) formas de mejorar la préxima ronda de convocatorias para la
presentacion de propuestas.

En el plazo de seis meses desde la fecha de finalizacién del proyecto: La Secretaria o un consultor
externo realizardn un examen externo de los informes de finalizacion del proyecto para registrar
las lecciones aprendidas.

Uso del portal de presentacion de informes en linea

El periodo de ejecucién para los proyectos aprobados por la Junta Directiva es de tres afos. Las
entidades de ejecucion y los equipos a cargo de los proyectos usaran el portal de presentacién
de informes en linea para presentar informes anuales de los proyectos sobre el desempefio
programatico a la Secretaria del Fondo para Pandemias. Las entidades de ejecucién deberan
presentar al depositario, por separado, los informes financieros tal como se indica en el manual
de operaciones y el acuerdo de procedimientos financieros (celebrado entre el Banco Mundial
como depositario del Fondo para Pandemias y la entidad de ejecucion).

Para presentar informes anuales de los proyectos en el portal en linea, cuando haya varias
entidades de ejecucion para un proyecto, se seguirdn los siguientes pasos:

a) Las entidades de ejecucion y los miembros del equipo a cargo del proyecto, segln se defina en
la propuesta, tendrdn acceso al portal en linea.

b) Las entidades de ejecucidn y el equipo a cargo del proyecto presentaran un Unico informe
consolidado en el portal en linea.

c) El jefe del proyecto aprobara la presentacion en el portal.

Las entidades de ejecucidn y los equipos de los paises (o regionales) pertinentes deben participar
en todas las presentaciones de informes basados en los proyectos. El portal de presentacién de
informes en linea permite el acceso de varios usuarios para cada proyecto, pero solo el jefe del
proyecto tendra derecho a presentar el informe en representacién del proyecto. El jefe del
proyecto es, en la mayoria de los casos, un funcionario gubernamental o un representante de
una entidad regional (en el caso de propuestas de entidades regionales) que trabajard en el
proyecto presentado o, en casos excepcionales (por ejemplo, ante la imposibilidad de un pais de
designar una persona debido a un cambio de Gobierno o a una situacién de fuerte inestabilidad),
un representante de una entidad de ejecucién.

Proyectos multinacionales y regionales. Los proyectos multinacionales y regionales pueden
abarcar componentes a nivel nacional o regional. El portal proporcionara distintas secciones para
cada pais incluido en la propuesta, asi como una seccién de informes regionales para los
componentes regionales. Las secciones que no correspondan pueden dejarse en blanco.
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Componentes del informe anual del proyecto.

El portal de presentacion de informes en linea incluye elementos de datos (indicadores) y aportes
narrativos para permitir que la Secretaria del Fondo para Pandemias presente informes sobre los
indicadores del marco de resultados del Fondo para Pandemias en toda la cartera, sobre la base
de los informes anuales presentados por los equipos a cargo de los proyectos. Se ofrece
orientacién sobre cada seccion de la plantilla de presentacién de informes dentro de los campos
especificos del portal. Los siguientes son algunos puntos clave que se debe tener en cuenta:

La orientacién sobre los indicadores (hojas de referencia) para los indicadores estandar
se describe en el marco de resultados del Fondo para Pandemias.

Los indicadores especificos de los proyectos se deberian haber definido claramente en la
etapa de propuesta sobre la base de la finalizacidn de las actividades descritas en la hoja
de ruta de los talleres nacionales de conexion PVS-RSI, las actividades de la evaluacién
comparativa de la OMS, los indicadores de seguimiento de productos, resultados,
cobertura o actividades del plan de trabajo definidos en el Menu de indicadores, u otros
indicadores bien definidos seleccionados.

Para los resultados informados que se expresan como un porcentaje, las entidades de
ejecucion deben especificar tanto el numerador como el denominador, asi como el
porcentaje, para respaldar la contextualizacion y la agregacion de resultados de los
proyectos.

Los informes narrativos deben ser claros y concisos, y responder a todos los elementos
solicitados en la plantilla de presentacion de informes. Si bien se puede adjuntar
documentacién de respaldo al informe segun sea necesario, se solicita a las entidades de
ejecucion que completen las secciones pertinentes del informe de forma directa y que no
se refieran Unicamente a los documentos de respaldo adjuntos. La documentacién de
respaldo puede proporcionarse en los formatos .doc, .xls, .pdf y .jpg.

Las entidades de ejecucién deben especificar si se realizd algin cambio en los medios de
verificacién durante el periodo de presentacién de informes en comparacién con el marco
de resultados acordado presentado/examinado/aceptado en la etapa de propuesta. Las
metas anuales solo pueden modificarse mediante una solicitud por separado a la
Secretaria, que debera hacerse antes de la presentacion del informe anual.

Secciones del informe anual del proyecto

Las areas que los equipos a cargo de los proyectos deberan completar en el portal en linea para
los informes anuales de los proyectos incluyen las siguientes:

1.

2.

Un resumen ejecutivo del avance general de la ejecucién.

Indicadores estandar del marco de resultados del Fondo para Pandemias. El informe
anual abarcard las cuatro dreas de resultados y los indicadores estandar en el marco de
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resultados del Fondo para Pandemias. Algunos de estos indicadores se informan de forma
directa, y otros se calculan automdaticamente segln las respuestas proporcionadas en
distintas secciones. Las secciones narrativas estaran disponibles para proporcionar
informacion adicional, asi como cualquier cambio previsto. Cuando un indicador estandar
no se aplique a un proyecto, los motivos se indicaran en la seccién narrativa.

La mayor parte de la presentacién de informes se incluird en las areas de resultados 1y 2.

- Indicadores del drea de resultados 1: mejor capacidad para la deteccion, notificacion
y respuesta frente a las pandemias.

- Area de resultados 2: mejor coordinacion a nivel nacional (entre los distintos
sectores dentro de los paises), regional (entre paises) y mundial.

- Area de resultados 3: incentivo de inversiones adicionales en las actividades de PPR
frente a las pandemias.

- Area de resultados 4: eficacia en el uso de los recursos del Fondo para Pandemias.
- Resultados transversales: igualdad de género y equidad en la salud.

Indicadores especificos de los proyectos. Ademas de los indicadores estandar, las
propuestas tienen indicadores que son especificos de los proyectos. Los valores de
referencia y aquellos establecidos como meta deben establecerse para los afios 1, 2y 3
como parte de la propuesta, cuando corresponda.

Estos indicadores se informaran en esta seccién. Cada indicador especifico de los
proyectos tendrd una seccion para los informes cuantitativos (nimero) y cualitativos
(descripcidon narrativa). Los equipos a cargo de los proyectos y las entidades de ejecucién
informardn cualquier cambio en los indicadores en el marco de resultados especifico de
los proyectos presentado en la propuesta del proyecto, en la seccidén narrativa. Cualquier
cambio en los indicadores requerird la aprobacidn previa de la Secretaria por correo
electrénico antes de que se implementen los cambios en el portal.

Gestion de proyectos. Descripcidn narrativa: descripcion de la eficacia de los mecanismos
de ejecucion del proyecto.

Calidad del SyE. Descripcion narrativa: disponibilidad de datos de buena calidad y analisis
para los informes sobre los indicadores, capacidad de la unidad de SyE del proyecto,
proactividad en el examen de los indicadores especificos de los proyectos si hay
problemas en el marco de resultados presentado en la etapa de propuesta, etc.

Difusidon/uso de los datos. Difusion de los resultados del proyecto a las partes interesadas
clave y de la manera en que se incorporaron los resultados a la gestidn de proyectos, la
toma de decisiones informadas o la correccion del rumbo.
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7. Gestidn de riesgos. Descripcidn narrativa: cada entidad de ejecucidn sera responsable de
gestionar los riesgos asociados con los proyectos que lleva adelante y de informar sobre
dichos riesgos y medidas de mitigacién, segun corresponda, de conformidad con sus
politicas y procedimientos. Se describiran los efectos adversos del proyecto y las medidas
de mitigacion.

8. Logros. Descripcidon narrativa: descripcion de los logros del proyecto con ejemplos
concretos. Si se dispone de videos infograficos del proyecto que reflejen los logros del
proyecto, entrevistas a partes interesadas clave y beneficiarios de los proyectos, etc., se
pueden proporcionar los enlaces/URL a los videos.

9. Desafios. Descripcion narrativa: descripcidn de los desafios detectados en la ejecucion del
proyecto.

10. Lecciones aprendidas y recomendaciones. Descripcion narrativa: puntos positivos o
negativos que puedan aplicarse a otros proyectos en el pais o en otros paises, y
sugerencias sobre cdmo mejorar la ejecucion de los proyectos. Aqui también se pueden
compartir estudios de casos.

11. Sostenibilidad. Descripcidon narrativa: la medida en que las capacidades fortalecidas
mediante los proyectos financiados por el Fondo para Pandemias se mantienen una vez
finalizados los proyectos.

Presentacion de informes centralizados (resultados de la EEC, la SPAR y el PVS)

La OMS mantiene una base de datos de las calificaciones de la EEC (voluntario) y la SPAR
(obligatorio) de los paises que tienen informes disponibles. Las calificaciones disponibles en el
repositorio de la OMS se integraran directamente en los resultados de los proyectos dentro del
portal de presentacion de informes sobre la base de los datos incluidos en el sistema a partir del
1 de julio de cada afio. Se esperara que los equipos a cargo de los proyectos proporcionen
comentarios sobre estos resultados para analizar la contribucién de las actividades financiadas
por el Fondo para Pandemias en cada informe anual.

Si los resultados mas recientes para la EEC o la SPAR no estan disponibles en el portal en el
momento de la presentacion de informes de los proyectos, las entidades de ejecucién pueden
ingresar esta informacién de forma manual.

Los informes de las calificaciones del PVS deben compartirse con el consentimiento de Ia
autoridad veterinaria nacional o un dérgano equivalente. Los equipos a cargo de los proyectos
deben ingresar las calificaciones de forma manual, ya que no estan disponibles al publico.

La implementacién de la hoja de ruta de los talleres nacionales de conexidn PVS-RSI se supervisa

todos los afios en los paises que disponen de un catalizador de talleres nacionales de conexion.
Esta supervision periddica se puede organizar en otros paises, segun corresponda, bajo el
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liderazgo del Ministerio de Salud o las autoridades a cargo de la salud animal. Se puede solicitar
ayuda a la OMS y la OMSA.

Presentacion de informes financieros

Los informes financieros, incluidos los gastos y desembolsos, se compartiran con el depositario
al final de cada ejercicio (30 de junio) y se usaran para informar sobre el indicador 4a del marco
de resultados del Fondo para Pandemias. En el caso de los indicadores 3a, 3b, 4b, 4c y 4d, las
entidades de ejecucién deben incluir los resultados en el informe anual del proyecto segun los
cuadros pertinentes del portal de presentacién de informes.

Presentacion de informes de finalizacién de los proyectos

Todos los proyectos (proyecto para un solo pais, proyecto multinacional o proyecto de una
entidad regional) presentaran un informe final de ejecucién (en lugar del informe anual del
proyecto del tercer afio) a la Secretaria del Fondo para Pandemias en el plazo de seis meses
después del cierre de la donacion, teniendo en cuenta que debe incurrirse en todos los gastos
relacionados con la evaluacién que se financiaran con la donacidn antes de la fecha de finalizacion
de la donacién. Los costos adicionales contraidos después de la fecha de finalizacion de la
donacion no podran solventarse con recursos del Fondo para Pandemias. La plantilla para el
informe final se compartira por separado.
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V. Anexos

Anexo 1. Indicadores estandar del marco de resultados del Fondo para Pandemias
(Se deben consultar las hojas de referencia de los indicadores correspondientes en el marco
de resultados del Fondo para Pandemias durante la presentacidon de informes sobre estos

indicadores).

Area de resultados 1: Fortalecer/demostrar la capacidad
a. Mantenimiento o mejora de la capacidad como resultado de los proyectos financiados por el
Fondo para Pandemias, segun las calificaciones mantenidas o mejoradas de los indicadores de la EEC
y el PVS, cuando estén disponibles, y la SPAR u otras evaluaciones pertinentes.
b. Cantidad de exdmenes intermedios o posteriores a la accidn o ejercicios de simulacion realizados
mediante el enfoque 7-1-7 que identifiquen capacidades fortalecidas, deficiencias en la capacidad y
obstaculos para mejorar la deteccidn, notificacidn y respuesta.
c. Porcentaje de las capacidades que se mantuvieron o mejoraron gracias a los proyectos financiados
por el Fondo para Pandemias (en 1a), que pueden usarse de forma eficaz durante el brote de una
enfermedad infecciosa u otra amenaza para la salud publica, seguin los exdmenes intermedios o
posteriores a la accidn o los ejercicios de simulacion.
d. Porcentaje de las actividades de los proyectos financiados por el Fondo para Pandemias que
respaldan las deficiencias identificadas en los NAPHS de los paises, o en otros planes pertinentes.

Area de resultados 2: Promover la coordinacién a nivel nacional (entre los distintos sectores dentro de los
paises) y entre paises a nivel regional y mundial
a. Inclusion de plataformas, instituciones, redes y prioridades regionales en los proyectos
financiados por el Fondo para Pandemias.
b. Establecimiento o mejora de procesos/mecanismos que permitan la coordinacion intersectorial
dentro de los paises y entre paises durante una emergencia sanitaria.
c. Medida en que los proyectos financiados por el Fondo para Pandemias se ejecutan en
coordinacién con los distintos ministerios, sectores y partes interesadas (incluidas las entidades de
ejecucion, las organizaciones de la sociedad civil, entre otras).

Area de resultados 3: Incentivar inversiones adicionales en la PPR frente a las pandemias
a. Importancia de los recursos financieros adicionales que se obtienen de las partes interesadas para
financiar los proyectos del Fondo para Pandemias, incluido el financiamiento nacional, privado o de
entidades filantrépicas, o como cofinanciamiento de las entidades de ejecucion.
b. Proporcién de financiamiento del Fondo para Pandemias que se utiliza para
complementar/fortalecer los proyectos de fortalecimiento de la capacidad de los sistemas de salud
y la seguridad sanitaria existentes, incluidos, entre otros, aquellos financiados con recursos
nacionales, otros fondos de desarrollo existentes, fondos mundiales para la PPR, el sistema de salud
o la seguridad sanitaria de otros asociados y fondos de entidades filantrdpicas u otros fondos del
sector privado.
c. Medida en que las capacidades fortalecidas mediante los proyectos financiados por el Fondo para
Pandemias se mantienen una vez finalizados los proyectos.

Area de resultados 4: Garantizar la eficiencia administrativa/operativa de los recursos del Fondo para
Pandemias
a. Monto de las donaciones del Fondo para Pandemias desembolsado para los proyectos como
proporcién del monto total de donaciones del Fondo comprometido a las entidades de ejecucion.
b. Plazo para que las entidades de ejecucion desembolsen por completo las donaciones del Fondo
para Pandemias que se les comprometieron.
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c. Del monto total de las donaciones del Fondo para Pandemias comprometido a las entidades de
ejecucion, la proporcion utilizada por las entidades de ejecucidon para costos administrativos,
incluidas la preparacidn, ejecucién y supervision del proyecto.

d. Fondos utilizados para el SyE a nivel de los proyectos como proporcién de los fondos del proyecto
inicialmente asignados para SyE.

e. Cuestiones de igualdad de género incorporadas en las actividades implementadas mediante las
propuestas.

f. Medida en que las actividades financiadas por el Fondo para Pandemias promueven la equidad en
la salud en las poblaciones desatendidas.
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Anexo 2. Cronograma de seguimiento y evaluacidn y posibles fuentes de datos

Se puede acceder a los datos de la SPAR aqui.

Se puede acceder a los datos de la EEC aqui.

Se puede acceder a los datos de la hoja de ruta de los talleres nacionales de conexion PVS-RSI

aqui.
Componente Fuente de Fuente de datos para la verificacién del avance
datos para 12 meses 24 meses 36 meses
establecer
valores de
referencia
* SPAR * SPAR * SPAR * SPAR
Seguimiento del * EEC  EEC  EEC *EEC
desarrollo de la * PVS * PVS e PVS *PVS
capacidad * Informe de * Informe del avance | * Informe del avance | ¢Informe final
referencia
Seguimiento de la n.c. e Entrevistas a e Entrevistasa ¢ Entrevistas a
implementacion informantes clave informantes clave informantes clave
de las actividades e Evaluacion e Evaluacion * Evaluacién
comparativa de la comparativa de la comparativa de la
OoMS OoMS OMS
* NAPHSy * NAPHSy rastreador | * NAPHS y rastreador
rastreador de de NAPHS de NAPHS
NAPHS * Hojas deruta de * Hojas de ruta de
* Hojas de ruta de talleres nacionales talleres nacionales de
talleres nacionales de conexion PVS-RSI conexién PVS-RSI?
de conexion PVS- e Encuestas anuales * Encuestas anuales del
RSI del PVS PVS
* Encuestasanuales | ¢ Informe delavance | ¢Informe final
del PVS
* Informe del avance
Evaluacion de n. c. e Entrevistas a e Entrevistasa ¢ Entrevistas a

competencias o
resultados
funcionales

informantes clave

* Examenes de
accién temprana,
intermedios y
posteriores a la
accion, 7-1-7,
ejercicios de
simulacion

* Informe del avance

informantes clave

* Examenes de accién
temprana,
intermedios y
posteriores a la
accion, 7-1-7,
ejercicios de
simulacién

¢ Informe del avance

informantes clave

* Exdmenes de accidn
temprana,
intermedios y
posteriores a la
accion, 7-1-7,
ejercicios de
simulacion

¢ Informe final
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https://extranet.who.int/sph/ihr-pvs-bridging-workshop
https://extranet.who.int/sph/ihr-pvs-bridging-workshop

Anexo 3. Entrevistas a informantes clave y lista de verificaciéon del avance mediante el uso de
la evaluacidn comparativa de la OMS, la hoja de ruta de los talleres nacionales de conexién
PVS-RSI y las actividades especificadas en las propuestas de los proyectos

I. Introduccion

Las entrevistas a los informantes/partes interesadas clave implica identificar a representantes
gue conozcan las dreas técnicas en cuestion, especialmente lideres técnicos, y hacerles preguntas
sobre el avance en la implementacion de las actividades financiadas por el Fondo para Pandemias
y los logros especificos en el desarrollo de la capacidad tal como se indica en la propuesta del pais.

Se recomienda hacer las entrevistas clave por separado o en un grupo para cada area técnica.
Estas incluyen las tres areas técnicas prioritarias: laboratorio, vigilancia y recursos humanos, y las
cinco areas técnicas adicionales especificadas por los paises: inmunizacién, comunicacion de
riesgos, gestion de emergencias sanitarias, prevencion y control de infecciones, y enfermedades
zoonoticas.

Estas entrevistas se realizan de forma presencial y participan el entrevistador y el equipo de
documentacion, o la contraparte responsable de tomar notas.

Duracidén de estas entrevistas: una hora y media como maximo por area técnica.

Durante las entrevistas, se debe consultar la lista de verificacion adjunta para documentar el
avance en lo siguiente:

e implementacion de las actividades propuestas;

e desarrollo de la capacidad sobre la base de los cambios en las calificaciones de los
indicadores pertinentes;

e logro de las competencias propuestas.

Il. Entrevistas a informantes clave

Deben considerarse varios factores durante la realizacién de las entrevistas, como, por ejemplo,
los siguientes:

e Tiempo: las entrevistas se deben programar, realizar, redactar y analizar.
e La planificacién antes de la entrevista:
o Pasol: Identificar a las partes interesadas multisectoriales clave a las que se
entrevistard e informar con anticipacién, y programar la entrevista. Los informantes
clave para la entrevista deben ser lideres técnicos de las areas técnicas en cuestion. La
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oficina de la OMS en el pais y los centros nacionales de enlace para el RSI o el Fondo
para Pandemias, segun lo designado por el pais, pueden facilitar el proceso.

e Directrices para la realizacidn de las entrevistas

(@]

o

Introduccion a la misién y el propdsito.

No permita que la entrevista dure mas de una hora y media por drea técnica. Las
personas elegidas como partes interesadas clave probablemente estén ocupadas.

No pase a una nueva area técnica de forma anticipada. No deje temas esenciales
pendientes, podria acabarse el tiempo antes de que pueda retomarlos.

Entrevista realizada por un consultor local y un consultor internacional (dos personas).
Aunque no siempre es posible, puede resultar util que haya dos personas presentes
en la entrevista: una para llevar a cabo la entrevista y otra para tomar notas detalladas.
Preste mucha atencion a lo que dice la parte interesada o el informante clave.
Profundice en aquello que no le quede claro o que no entienda. Tome notas.

Grabe la entrevista. Obtenga el permiso de la parte interesada o el informante clave
al comienzo de la entrevista.

Finalice la entrevista con un resumen de los puntos principales.

Preguntas de la entrevista para las areas técnicas (en grupos)

N.°

Preguntas destacadas

Investigacion

1 ¢Como avanzaron las acciones Mencione y pregunte sobre las actividades o
prioritarias realizadas para acciones prioritarias para el area técnica
implementar el 4rea indicadas en el plan de actividades/propuesta o
L 4=Yol 1o OO del Fondo | l0s Planes de Accion Nacionales para la
para Pandemias? (Especifique el Seguridad Sanitaria.
area técnica).

2 é¢Puede proporcionar al menos tres | Intente obtener la mayor cantidad posible de
buenos ejemplos de las actividades | ejemplos y estrategias innovadoras. Extraiga
implementadas? descripciones cuantitativas y cualitativas.

3 ¢Qué opina del avance general? Use la herramienta de evaluaciéon comparativa

de la OMS vy la hoja de ruta de los talleres
nacionales de conexion PVS-RSI, si estan
disponibles, y examine las acciones de los
niveles de capacidad. Por ejemplo, si el pais esta
pasando al nivel de capacidad 3, ¢cudntas de las
acciones enumeradas en la herramienta de

evaluacion comparativa ya se lograron?
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Use la lista de acciones como lista de

verificacion.

¢Qué desafios y obstaculos afronta | Pida ejemplos y documentacién de los
para lograr las  actividades | ejemplos.

planificadas, y cuales son las

soluciones propuestas?

Pregunte sobre cualquier | Reitere laimportancia de identificar las mejores

documento que pueda compartir
como mejores practicas.

practicas, los desafios y las lecciones

aprendidas, y pidales a los entrevistados que
consideren la documentacién siempre que sea
posible.
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Anexo 4. Ejemplo de plantilla de seguimiento del avance del desarrollo de la capacidad

Esta plantilla puede resultar util para la presentaciéon de informes sobre los siguientes
indicadores estandar:

1a. Mantenimiento o mejora de la capacidad como resultado de los proyectos financiados por el
Fondo para Pandemias, segun las calificaciones mantenidas o mejoradas de los indicadores de la

EECy el PVS, cuando estén disponibles, y la SPAR u otras evaluaciones pertinentes.

1c. Porcentaje de las capacidades que se mantuvieron o mejoraron gracias a los proyectos
financiados por el Fondo para Pandemias (en 1a), que pueden usarse de forma eficaz durante el
brote de una enfermedad infecciosa u otra amenaza para la salud publica, segin los exdmenes

intermedios o posteriores a la accidn o los ejercicios de simulacidn.

Nombre del pais:

Calificacion de los
indicadores de

Cambio en los

Cambio en los

Cambio en los

Indicadores referencia al inicio indicadores a indicadores alos | indicadores a
Area técnica seleccionados (por ejemplo, Bhutan) | los 12 meses 24 meses los 36 meses
c4.1 N4
c4.3 N4
Laboratorio
C4.4 N4
C4.5 N4
Bioseguridady | P7.1* N1
bioproteccion p7 2% N1
C5.1 N5
C5.2 N5
Vigilancia p4.2* N2
P5.1* N3
c11.1 N4
s P8.2*
Inmunizaciéon
P8.3*
Comunicacion C10.1 N3
de riesgos y N3
participacion C€10.2
comunitaria C10.3 N4
R1.1* N2
N2
Gestion de R1.2*
emergencias Cc7.2 N4
sanitarias RL4* N1
7.3 N3
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c8.3 N3

C11.2 N4

P5.2* N3
Prevenciony 1 N3
control de C9.2 N3
infecciones

€9.3 N3

D3.1* N2
Recursos C6.1 N4
humanos D3.3* N2

C6.2 N4
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Anexo 5a. Ejemplo de plantilla de seguimiento de la implementacidn de las actividades para las areas técnicas clave

Esta plantilla puede resultar util para la presentacion de informes sobre los siguientes indicadores:
— Indicadores del marco de resultados especifico del proyecto: se puede adaptar a los indicadores de resultados, cobertura o
productos o a los hitos o entregables seleccionados.

— Indicador estdndar 1d: porcentaje de las actividades de los proyectos financiados por el Fondo para Pandemias que respaldan
las deficiencias identificadas en los NAPHS de los paises, o en otros planes pertinentes.

Nombre del pais: | | ‘ ‘

Area técnica Indicadores Acciones Actividades Actividades | Estado de implementacion de las actividades
seleccionados | dela de la hoja de | planificadas
evallacion ruta de los A los 12 meses A los 24 meses A los 36 meses
ZOTpgrlatéva tallgres | Finalizada En No comenzd Finalizada En No comenzd Finalizada En No comenzé
e la naciona es. ) curso curso curso

de conexién
PVS-RSI (si
corresponde)

Laboratorio C4.1

C43

C4.4

C45

Bioseguridad | P7.1*
y

bioproteccién pr.2*
Vigilancia C5.1
C5.2
P4.2*
P5.1*
Cl1.1
Recursos D3.1*
humanos
C6.1
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D3.3*

C6.2
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Anexo 5b. Ejemplo de plantilla de seguimiento de la implementacion de las actividades para areas técnicas adicionales

Esta plantilla puede resultar util para la presentacion de informes sobre los siguientes indicadores:
— Indicadores del marco de resultados especifico del proyecto: se puede adaptar a los indicadores de resultados, cobertura o
productos o a los hitos o entregables seleccionados.

— Indicador estandar 1d. Porcentaje de las actividades de los proyectos financiados por el Fondo para Pandemias que respaldan
las deficiencias identificadas en los NAPHS de los paises, o en otros planes pertinentes.

Nombre del pais: | | ‘ ‘ ‘ ‘

Area técnica Indicadores Acciones de | Actividades Actividades Estado de implementacion de las actividades
seleccionados laevaluacion | de la hoja de planificadas
comparativa | ruta de los A los 12 meses A los 24 meses A los 36 meses
de la OMS tallgres les d Finalizada En No comenz6 Finalizada En No comenz6 | Finalizada En curso No comenz6
naC|or.1{,:1 es o€ curso curso
conexion
PVS-RSI (si
corresponde)
Inmunizacion p8.2*
P8.3*
Comunicaciénde | C10.1
riesgos y
participacion C10.2
comunitaria Cl03
Gestion de R1.1*
emergencias
*
sanitarias RL2
C7.2
R1.4*
C7.3
C8.3
Ci11.2
P5.2*
Ca.1
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Prevenciony C9.2
control de
infecciones co3
Recursos D3.1*
humanos
C6.1
D3.3*
C6.2
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Anexo 6. Ejemplo de plantilla de seguimiento del avance de las competencias

Esta plantilla puede resultar util para la presentaciéon de informes sobre los siguientes
indicadores estandar:

2b. Cantidad de exdmenes intermedios o posteriores a la accidon o ejercicios de simulacion
realizados mediante el enfoque 7-1-7 que identifiquen capacidades fortalecidas, deficiencias en
la capacidad y obstaculos para mejorar la deteccién, notificacién y respuesta.

2c. Porcentaje de las capacidades que se mantuvieron o mejoraron gracias a los proyectos
financiados por el Fondo para Pandemias (en 1a), que pueden usarse de forma eficaz durante el
brote de una enfermedad infecciosa u otra amenaza para la salud publica, segin los exdmenes

intermedios o posteriores a la accién o los ejercicios de simulacidn.

Nombre del pais:

Lista de exdmenes posteriores a la accidn, intermedios 0 de acciéon temprana o ejercicios de simulacién realizados

en el periodo
Tipo Fecha Titulo de la evaluacion o Enfermedad (si es ¢Uso el ¢Informe
el informe (si especifico de la enfoque 7-1-7 u disponible?
corresponde) enfermedad o el otros parametros
brote) de puntualidad?

(Examenes Si/No Si/No
posteriores a la
accion,
intermedios o de
accion temprana,
ejercicios de
simulacion, otros)
Nombre del pais:
Area técnica Indicadores Metas de Logros de la capacidad demostrados y atribucion

seleccionados | capacidad a las actividades financiadas por el Fondo para

propuestas Pandemias
A los 12 meses A los A los 36 meses Comentarios
24 meses

Laboratorio ca.1

C4.3

C4.4

C4.5
Bioseguridad y p7.1*
bioproteccion p7 o*
Vigilancia C5.1

C5.2
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P42

P5.1*
Cil11
Inmunizacién pP8.2*
P8.3*
Qomunicaci()nde C10.1
) | 02
comunitaria C10.3
Gestion de R1.1*
C7.2
R1.4*
C7.3
C8.3
C11.2
P5.2*
Prevenciény ca.1
infecsones | €22
C9.3
Recursos D3.1*
humanos Co1
D3.3*
C6.2
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